

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД

**ЗАПОВЕД**

**№ 4 / 12.10.2021г.**

На основание Искане с вх. № 70-00-200 от 12.10.2021г. и чл. 154, ал. 5, във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, издавам настоящата Заповед, с която допускам изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения, състоящи се в следното:

**Промяна в етапността на Етап 2 „Силозно складово стопанство”, изразяваща се в разделянето му на два подетапа:**

**Подетап 2.1 : Авторазтоварище с приемна шахта, 2 броя силози (С1 и С4) с обем 3724 м3 всеки от тях; два броя силози с конусно дъно с обем 285 м3 всеки от тях; чистачно отделение с 1 брой чистачна машина и 2 броя силози за отпадък с обем 41 м3 всеки от тях; сушилно отделение и 1 брой буферен силоз с конусно дъно за влажно зърно с обем 285 м3; сграда електротабла и термоконтрол и транспортни връзки между отделните участъци.**

**Подетап 2.2 : Силоз 2 и силоз 3 с обем 3724 м3 всеки от тях и транспортни връзки между тях и подетап 2.1.**

Настоящата Заповед е неразделна част от Разрешение за строеж № 5 от 08.03.2016г. , издадено от главния архитект на Община Лозница.

Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по законосъобразност, чрез главния архитект на общината пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

Съобщена на 12.10.2021г

Влязла в сила на

Гл. архитект:

/ арх. Е. Проданов /